

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., D. Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci
 OIB: 30638414709

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – JEDNOSTAVNA NABAVA

2017. godina

| PREDMET UGOVORA | EV. BROJ NABAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) | DATUM SKLAPANJA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN |
|---|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Nabava betona | 1 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 129.370,31 kn | 10.03.2017. | 1 godina | Bodat d.o.o., K. Zvonimira 127, Vinkovci | 09.03.2018. | - u tijeku - |
| Nabava i isporuka dunavskog pijeska | 2 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 174.000,00 kn | 10.03.2017. | 1 godina | Bodat d.o.o., K. Zvonimira 127, Vinkovci | 09.03.2018. | - u tijeku - |
| CRPILIŠTE SKOROTINCI - OTOK – IZVEDBA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIJSKO G ZDENCA | 3 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 448.120,00 kn | 22.03.2017. | Do 15.11.2017., odnosno sukladno osiguranim sredstvima* | GEOID – BEROŠ d.o.o., Jalkovec, S. Tomašković 43, Varaždin | *15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| CRPILIŠTE “VELIKI KRAJ” STARI JANKOVCI – IZVEDBA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIJSKO G ZDENCA | 4 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 445.950,00 kn | 22.03.2017. | Do 15.11.2017., odnosno sukladno osiguranim sredstvima* | VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o., Poljski put 1, 31 000 Osijek | *15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| REVITALIZACIJA ZDENCA BV-9.Z. NA LOKACIJI „BARBINE“ LIPOVAC | 5 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 123.200,00 kn | 22.03.2017. | Do 15.11.2017., odnosno sukladno osiguranim sredstvima* | VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o., Poljski put 1, 31 000 Osijek | *15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA CRPILIŠTE SKOROTINCI - OTOK – IZVEDBA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIJSKO G ZDENCA | 6 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 33.750,00 kn | 23.03.2017. | Do 15.11.2017., odnosno po okončanju cjelokupnih radova predmetnog str. nadzora* | Orion Projekt d.o.o., Josipa Kozarca 28, Vinkovci | *15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |

| PREDMET UGOVORA | EV. BROJ NABAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) | DATUM SKLAPANJA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN |
|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA CRPILIŠTE "VELIKI KRAJ" STARI JANKOVCI – IZVEDBA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA | 7 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 33.750,00 kn | 23.03.2017. | Do 15.11.2017., odnosno po okončanju cjelokupnih radova predmetnog str. nadzora* | Orion Projekt d.o.o., Josipa Kozarca 28, Vinkovci | *15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| IZRADA I OPREMANJE ISTRAŽIVAČKOG EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA NA VODOCRPILIŠTU BERIĆA PLAC U MARINCIMA | 8 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 304.667,38 kn | 27.03.2017. | -/- | Cestorad d.d, Duga 23, 32100 Vinkovci | *15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| Oprema, alati i vijčana roba | 8_1 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 142.285,58 kn | 12.04.2017. | 1 godina od 03.05.2017. | Hidraulika-flex H.V.Hrvatinića 118a, Vinkovci | 02.05.2018. | -u tijeku- |
| Izrada elaborata zaštitnih zona crpilišta Barbine | 9 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 47.500,00 kn | 18.04.2017. | Do 30.05.2017. | Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 10002 Zagreb, Pierottijeva 6, p.p. 390 | 30.0.2017. | Iznos isplaćen u cijelosti |
| METROHM OPREMA, 884 Professional VA manual for MME | 10 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 205.064,86 kn | 25.05.2017. | / | PRIMALAB d.o.o., Petrovaradinska 1A-1B, 10000 Zagreb | Rok isporuke 3-5 tjedana | Isplaćeno u cijelosti |

| PREDMET UGOVORA | EV. BROJ NABAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) | DATUM SKLAPANJA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN |
|---|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| IZVEDBA 2 STRUKTURNO – PIEZOMETARSKJE BUŠOTINE NA PODRUČJU GRADA OTOKA | 11 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 149.880,00 kn | 25.05.2017. | 30 dana | GEOID – BEROŠ d.o.o., Jalkovec, S. Tomašković 43, Varaždin | 30 dana od dana potpisa Ugovora | Iznos isplaćen u cijelosti |
| Revizijske usluge za 2017. godinu | 12 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 112.500,00 kn | 12.07.2017. | Do 30.09.2018. | Revizorska tvrtka Vozetić d.o.o., J. Dalmatinca 5a, 32100 Vinkovci | 30.09.2018. | -u tijeku- |
| AGLOMERACIJA VINKOVCI ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA ANDRIJAŠEVCI I ROKOVCI Idejni projekt za II. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole Glavni projekt ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA ANDRIJAŠEVCI I ROKOVCI-II.FAZA | 13 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 246.000,00 kn | 25.07.2017. | 31.12.2017. | Hidroprojekt –ing projektiranje d.o.o., Draškovičeva 35/1, 10000 Zagreb | 31.12.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| AGLOMERACIJA OTOK ODVODNJA OTPADNIH VODA NASELJA PRIVLAKA Idejni projekt za II. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole tijekom gradnje Glavni projekt za izmjenu i dopunu Potvrde glavnog projekta | 14 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 246.250,00 kn | 25.07.2017. | 31.12.2017. | Orion Projekt d.o.o., Josipa Kozarca 28,32100 Vinkovci | 31.12.2017. | -u tijeku- |

| PREDMET UGOVORA | EV. BROJ NABAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) | DATUM SKLAPANJA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN |
|---|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| RADOVI NA OPREMANJU PROBNO-EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA NA CRPILIŠTU VELIKI KRAJ - STARI JANKOVCI | 15 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 314.418,25 kn | 09.10.2017. | 15.11.2017. | Cestorad d.d., Duga ulica 23, Vinkovci | 15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| RADOVI NA OPREMANJU ISTRAŽIVAČKOG EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA U OTOKU | 16 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 279.894,86 kn | 09.08.2017. | 15.11.2017. | Cestorad d.d., Duga ulica 23, Vinkovci | 15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, kišni preljevni spremnici „Dilj“, „Jug“ i „Zalužje“ – IDEJNI PROJEKT za ishodnje lokacijske dozvole | 16_1 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 247.500,00 kn | 10.08.2017. | 29.11.2017. | Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Draškovićeva ul. 35/I, 10000, Zagreb | 29.11.2017.* | -u tijeku- |
| PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJA VINKOVCI, OTOK, IVANKOVO I CERNA; Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima | 17 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 120.000,00 kn | poništeno | | Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Draškovićeva ul. 35/I, 10000, Zagreb | | / |

| PREDMET UGOVORA | EV. BROJ NABAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) | DATUM SKLAPANJA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN |
|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Potopljena bunarska crpka, kom 2 | 17_1 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 156.125,00 kn | 25.10.2017. | / | ARC, Zagrebačka 89, 42000 Varaždin | Rok isporuke: 8 tjedana od potpisivanja Ugovora | -u tijeku- |
| RADOVI NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ĐAKOVAČKOJ ULICI U STARIM MIKANOVCIMA | 18 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 236.449,55 kn | 05.10.2017. | 22.12.2017. | AMM d.o.o. Vinkovci, I. Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 22.12.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJA VINKOVCI, OTOK, IVANKOVO I CERNA; Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima | 19 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 62.500,00 kn | 16.10.2017. | 15.11.2017. | Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Draškovićeva ul. 35/I, 10000, Zagreb | 15.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| USLUGA UTOVARA, PRIJEVOZA, DEPONIRANJA ZEMLJE I ŠUTA | 19_1 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 117.000,00 kn | 11.10.2017. | 31.10.2017. | Aksion d.o.o. A. Stepinca 215 Vinkovci | 31.10.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| Stručno savjetovanje u provedbi projekta | 20 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 178.750,00 kn | 24.10.2017. | 14.01.2020. | Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Vatrogasna 5 32100 Vinkovci | 14.02.2020. | -u tijeku- |
| IZVEDBA 2 STRUKTURNO – PIEZOMETARSKJE BUŠOTINE NA | 21 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 294.660,00 kn | 30.10.2017. | 30 dana | Geoid Beroš d.o.o., Stanka Tomaškovića 43, 42000 Varaždin | 30.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |

| PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|---|--------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| PREDMET UGOVORA | EV. BROJ NABAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om) | DATUM SKLAPANJA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN |
| Hidraulička analiza spoja grada Otok i naselja Komletinci i Privlaka na Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije | 22 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 137.500,00 kn | 31.10.2017. | 24.11.2017. | Hidroprojekt - ing d.o.o., Draškovićeva 35/1, 10000 Zagreb | 24.11.2017. | -u tijeku- |
| RADOVI NA INFRASTRUKTURI ISTRAŽIVAČKOG EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA U OTOKU | 23 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 231.443,91 kn | 06.11.2017. | 30.11.2017. | AMM d.o.o. I. Gundulića 2, Vinkovci | 30.11.2017. | Isplaćeno u cijelosti |
| RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE _ Ulica Ljeskovačka, Vinkovci | 24 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 153.477,43 kn | 06.11.2017. | 29.12.2017. | Izgradnja - VVK d.o.o., J. Kozarca 28, Vinkovci | 29.12.2017. | -u tijeku- |
| Stručni nadzor nad ugradnjom sustava dezinfekcije vode na CS Sikirevci | 25 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 61.500,00 kn | 17.11.2017. | Po okončanju cjelokupnih radova | Orion projekt d.o.o., J. Kozarca 28, Vinkovci | Po okončanju cjelokupnih radova | -u tijeku- |
| Spajanje sustava za dezinfekciju na vodocrpilištu Sikirevci i izrada dokumentacije izvedenog stanja | 26 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 146.819,19 kn | 17.11.2017. | / | ATO inženjering d.o.o. Vukovarska ul. 217, 31000, Osijek | 30.11.2017. | -u tijeku- |
| Spajanje dizel agregata na vodocrpilištu Sikirevci | 27 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 197.040,63 kn | 17.11.2017. | / | ATO inženjering d.o.o. Vukovarska ul. 217, 31000, Osijek | 30.11.2017. | -u tijeku- |
| Laboratorijska oprema, pribor i namještaj, nabava i isporuka | 28 | Jednostavna nabava; 3 ponude | 148.731,90 kn | 24.11.2017. | / | GIM lab Sveti duh 62 10000 Zagreb | 25.01.2018. | -u tijeku- |