

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., D. Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci
 OIB: 30638414709

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2013.

PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA POSTUPKA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om)	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opskrba električnom energijom	NMV-20/12 2012/S 005-0095153	Otvoreni	2.076.070,04 kn	29.01.2013. 11/D/13	12 mjeseci	HEP Opskrba d.o.o., ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	01.02.2014.	Iznos isplaćen u cijelosti
Nabava i isporuka motornog goriva eurodisel	NMV-01/13 2013/S 005-0008616	Otvoreni	563.400,00 kn	08.03.2013. 51/D/13	12 mjeseci	Petrol d.o.o. P.J. Rijeka, Martinkovac 143B, 51000 Rijeka	08.03.2014.	Iznos isplaćen u cijelosti
Popravlak, servisiranje i ovjeravanje vodomjera	NMV-02/13 2013/S 005-0009491	Otvoreni	312.146,25 kn	11.03.2013. 49/D/13	12. mjeseci	IKOM d.o.o., Kovinska 7, 10090 Zagreb	28.02.2014.	Iznos isplaćen u cijelosti
Revizijske usluge za 2013. godinu	NMV-03/13 2013/S 005-0031019	Otvoreni	125.000,00 kn	13.05.2013. 99/D/13	Do 30.09.2014	Revizorska tvrtka Vozetić d.o.o., J. Dalmatinca 5a, 32100 Vinkovci	30.09.2014.	Iznos isplaćen u cijelosti

PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA POSTUPKA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om)	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala	NMV-04/13 2013/S 005-0036871	Otvoreni	5.783.792,37 kn	18.06.2013. 147/D/13.	12 mjeseci	Vodoskok d.d. Čulinečka cesta 221 10000 Zagreb	18.06.2014.	Iznos isplaćen u cijelosti
Dodatni radovi na dogradnji vodovodne mreže u Savskoj ulici, Babina Greda	NMV-05/13	čl. 117. st. 6. ZJN 90/11 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom	270.692,18 kn	18.06.2013. 133/D/13	Do 15.10.2013.	Izgradnja – VVK. d.o.o. D. Žanića – Karle 47a 32100 Vinkovci	15.10.2013.	Iznos isplaćen u cijelosti
Dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji zdenca na vodocrpilištu „Sikirevci“	NMV-06/13	čl. 117. st. 6. ZJN 90/11 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom	143.724,63	Aneks broj 2. 152/1/D/13. 08.07.2013.	Do 15.10.2013.	Izgradnja – VVK. d.o.o. D. Žanića – Karle 47a 32100 Vinkovci	15.10.2013.	Iznos isplaćen u cijelosti

PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA POSTUPKA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om)	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji cjevovoda Vinkovački Banovci – Nijemci – Podgrađe – Apševci – Lipovac Izmjena tehnologije izvođenja na dijelu trase koji prolazi ispod rijeke Bosut	NMV-07/13	čl. 117. st. 6. ZJN 90/11 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom	260.590,38	Aneks Ugovora Br. 3 24.07.2013. 172/1/D/13	Do 15.10.2013.	SWIETELSKY B.m.b.H. PODRUŽNICA ZAGREB Nova cesta 192 10000 Zagreb	15.10.2013.	Iznos isplaćen u cijelosti
Dogradnja kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca, Ulica R.Boškovića, Prilaz R.Boškovića	NMV-08/13 2013/S 005- 0070358	Otvoreni	179.945,81	05.09.2013. 208/D/13.	Do 31.12.2013.	Izgradnja – VVK. d.o.o. D. Žanića – Karle 47a 32100 Vinkovci	31.12.2013.	Iznos isplaćen u cijelosti

PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA POSTUPKA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (S PDV-om)	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izgradnja kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca Ulica Šime Debelića	NMV-09/13 2013/S 005-0080601	Otvoreni	293.521,06	06.12.2013. 282/D/13	Do 31.12.2013.	Izgradnja – VVK. d.o.o. D. Žanića – Karle 47a 32100 Vinkovci	31.12.2013.	Iznos isplaćen u cijelosti
Izgradnja kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca Ulica Gustava Krkleca	NMV-10/13 2013/S 005-0082546	Otvoreni	268.828,05	06.12.2013. 283/D/13	Do 31.12.2013.	Izgradnja – VVK. d.o.o. D. Žanića – Karle 47a 32100 Vinkovci	31.12.2013.	Iznos isplaćen u cijelosti