

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka	Predmet podjeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica	Financi ra li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Plani rani početak postupka kvartalno	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	Status promjene
1	1_RO	Tiskarske usluge	79810000-5	17.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
2	2_RO	Nabava uredskog materijala, papira i ostalih uredskih potrepština	30192000-1 30197030-1 22800000-8	13.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
3	3_RO	Higijenski i sanitarni potrošni materijali i proizvodi za čišćenje	33760000-5 39830000-9	10.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
4	4_RO	Poštanske usluge grupa 1_ Unutarnji promet bez grada Vinkovaca grupa 2_ Unutarnji promet grad Vinkovci	64110000-0	Grupa 1 8.000,00 Grupa 2 4.000,00 Ukupno: 12.000,00 3.300,00	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	NE	III	12 mjeseci		
5	1_US	Osiguranje od požara	66515100-4	3.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
6	2_US	Usluga osiguranja od nezgode; Kombinirano kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja	66512100-3	2.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
7	3_US	Revizijske usluge za 2023. godinu	79313000-1	16.000,00 8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci		Izmjena plana 09.08.2023.
8	NMV 10 2023	Izvođenje radova na kanalizacijskoj mreži Vinkovci	4532410-9	1.195.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

9	NMV 13 2023	Dogradnja sustava vodoopskrbe L=550m i odvodnje L=750m poslovnih zone Vinkovci	45231300-8	186.500,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
10	NMV 02 2023	Izgradnja VS/CS Drenovci	45232150-8 45247270-3	3.982.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
11	NMV 03 2023	Izgradnja VS/CS Slakovci	45232150-8 45247270-3	3.600.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
12	NMV 04 2023	Rekonstrukcija vodovodne mreže Nuštar	45454000-4	1.330.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
13	NMV 05 2023	Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Otoka u naseljima Otok (9,4km) i Komletinci (4,1 km)	45454000-4	3.300.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
14	NMV 06 2023	Nastavak rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca, nastavak I. faze, duljine 16 km	45454000-4	4.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
15	4_US	Novelacija projekta rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Ivankovo L=13,9 km	71242000-6	8.630,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
16	1_RA	Revitalizacija zdenaca (2) na vodočrpilištu "Istočna Slavonija" Sikirevci	90913000-0	38.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
17	2_RA	Zatvaranje zdenca na području VVK	45112300-8	25.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
18	5_US	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u ulici A.Stepinca, Vinkovci L=1,2km	71521000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		
19	6_US	Nadzor nad dogradnjom sustava vodoopskrbe L=550m i odvodnje L=750m poslovnih zone Vinkovci	71521000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	Sukladno osiguranim sredstvima		

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

20	NMV 07 2023	Nadzor nad VS/CS Drenovci	71521000-6	120.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osigurani sredstvima		
21	NMV 15 2023	Nadzor nad VS/CS Slakovci	71521000-6	108.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osigurani sredstvima		
22	NMV 08 2023	Nadzor nad rekonstrukcijom vodovodne mreže Nuštar	71521000-6	27.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osigurani sredstvima		
23	NMV 14 2023	Nadzor nad dogradnjom sustava vodoopskrbe L=550m i odvodnje L=750m poslovne zone Vinkovci	71521000-6	27.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osigurani sredstvima		
24	NMV 09 2303	Nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca, nastavak I faze, duljine 16 km	71521000-6	27.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	II	Sukladno osigurani sredstvima		
25	5_RO	Kuverte	30199230-1	7.300,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		* izmjena 03.04.2023.
26	NMV 12 2023	Popravlak servisiranja i ovjeravanje vodomjera	50411100	93.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
27	6_RO	Akumulatori	31400000-0	3.400,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
28	7_RO	Plombe za vodomjere	39360000-3	10.600,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
29	8_RO	Zaštitna sredstva i oprema	48100000-0 48890000-6 48891000-3	56.500,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	H	12 mjeseci		Izmjena 19.04.2023. Redni broj 130, 131 i 132 Plana naabve
30	7_US	Zbrinjavanje neopasnog otpada	90523200-9	20.000,00	Postupak jedinstavne nabave		Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
31	9_RO	Reagensi za analizu otpadne vode	33696000 - 5	7.300,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

32	10_RO	Laboratorijsko stakleno posude, filter papiri i laboratorijski pribor	33793000 -5 15994200 - 4	7.000,00 10.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Izmjena 01.03.2023
33	11_RO	Reagensi za analizu pitke vode	33696000 - 5	20.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
34	12_RO	Kemikalije za obradu aktivnog mulja	24300000-7	24.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
35	13_RO	Kemikalije za potrebe UPOV-a	24000000-4	21.200,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
36	14_RO	Flokulanti za dehidraciju mulja - tekući polimer	24542000 - 5	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
37	8_US	Usluge zbrinjavanje mulja	90513900-5	26.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci 1 mjesec	Izmjena 18.01.2023.
38	9_US	Analiza otpadnih voda	71900000-7	14.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
39	10_US	Analiza tla	71351500-8	6.700,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
40	11_US	Analize mulja	71351500-8	5.300,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
41	NMV 16 2023	Sredstva za preradu vode	24962000-5	93.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
42	12_US	Analize vode na izvorštima	71900000-7	12.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
43	13_US	Usluge deratizacije Mjere deratizacije i dezinfekcije na vodoopskrbnim objektima, na uređajima za pročišćavanje otpadne vode i sustavu javne odvodnje	90923000-3	31.000,00 17.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Izmjena 27.04.2023.
44	14_US	Servisi uređaja za dezinfekciju	45259200-9	3.400,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

45	NMV 01 2023	Vodovodni i kanalizacijski materijal	44160000	300.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
46	5_R0 NMV 18 2023	Nabava i isporuka motornog goriva eurodiesel	09134200-9	200.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	Izmjena 10.07.2023.
47	NMV 11 2023	Zamjena elektromehaničke opreme na vodočepilištu Sikirevci, povećanje kapaciteta crpljenja na zdencu ZS-4	31700000-3	120.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III	/	
48	3_RA	Radovi iskopa i zemljani radovi – najam radnih strojeva sa rukovateljem	45500000-2	66.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	
49	4_RA	Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovateljem	45520000-8	66.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	
50	5_RA	Građevinski radovi na uređenju upravne zgrade	45213150-9	66.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	/	
51	6_RA	Rekonstrukcija sustava centralnog grijanja	39715210-2	26.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	
52	15_RO	Eurosuper 95 i autoplín	09132100-4	26.500,00 13.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	Izmjena 27.03.2023.
53	16_RO	Prirodni pijesak	14211000-3	26.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
54	17_RO	Šljunak granulacije 2-75 mm	14212120-7	26.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
55	18_R0	Nabava radne opreme te rezervnog materijala za traktor	30232000-4	26.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Izmjena 16.03.2023.
56	19_RO	Nabava teretnog vozila B kategorije	34137000-6	26.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
57	20_RO	Nabava i isporuka crpki za pitku vodu	42122130-0	26.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

58	21_RO	Usluge servisiranja crpki otpadnih voda na Upovima i precrpnim stanicama (van garantnog roka)	42122220-8	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci		
59	22_RO	Nabava hidrauličkih alata i dijelova	43328000-8	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	/		
60	23_RO	Materijal za gradnju	44111000-1	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
61	24_RO	Nabava asfalta	44113620-7	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
62	25_RO	Nabava betona	44114000-2	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
63	26_RO	Cijevi, sanacione ogrlice i obujnice	44163100-1	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
64	27_RO	Cijevne spojnice	44163230-1	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
65	28_RO	Oprema alati i vijčana roba	44500000-5	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
66	29_RO	Bravarski materijal	44616400-2	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	IV	12 mjeseci		
67	30_RO	Kamen agregat	44912000-6	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
68	31_RO	Vodomjerna okna	45221230-3	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
69	15_US	Izrada računalnog softvera za vizualizaciju potrošnje i tlakova unutar vodoopskrbnog sustava te obrade podataka	48900000-7	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
70	32_RO	Nabavka opreme za mjerenje te slanje telemetrijskih podataka protoka/tlaka unutar DMA zona	48900000-7	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

71	16_US	Usluge popravka i održavanja crpki za pitku vodu	50511000-0	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	IV	12 mjeseci	Izmjena 19.06.2023.
72	17_US	KASKO osiguranja vozila	66516100-1	17.500,00	Postupak jednostavn e nabave		Ugovor		I	12 mjeseci	
73	18_US	Kibernetička sigurnost	48800000-6	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave		Ugovor		I	12 mjeseci	
74	33_RO	Vodomjeri	38421100-3	26.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
75	34_RO	Rezervni dijelovi za crpke i mješalice WILO	34320000-6	26.000,00	Postupak jednostavn e nabave	DA	Ugovor	NE	IV	12 mjeseci	
76	19_US	Usluge fiksne telefonije i interneta	64210000-1	25.200,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	
77	20_US	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	25.200,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	
78	35_RO	Nabava crpki za otpadnu vodu	42122220-8	25.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
79	21_US	Usluga održavanja sondi i uzorkivača na UPOV-ima	50000000-5	23.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	12 mjeseci	
80	22_US	Nabava Licence i usluge povezane s programskom podrškom	72260000-5	22.600,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
81	23_US	Usluga održavanja informatičkog sustava	72261000-2	22.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
82	24_US	Auto osiguranje vozila	66514110-0	20.000,00	Postupak jednostavn e nabave		Ugovor		II	12 mjeseci	
83	36_RO	Rezervni dijelovi sustava upravljanja i automatike crpnih stanica otpadnih voda	34320000-6	20.000,00	Postupak jednostavn e nabave	DA	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
84	7_RA	Radovi na popravku krova strojarnice DC Kanovci	45261910-6	20.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

85	37_RO	Web aplikacija za geografsku obradu podataka (GIS)	38221000-0	20.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
86	25_US	Obnova računalne mreže u upravnoj zgradi	32410000-0	20.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
87	26_US	Servis, parametrisiranje i zamjena PLC-a	50000000-5	16.000,00	Postupak jednostavnih nabave	DA	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
88	38_RO	Nabava i ugradnja klima uređaja	42512000-8	15.000,00	Postupak jednostavnih nabave		Ugovor		II			
89	27_US	Usluga snimanja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka sa izradom elaborata	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
90	39_RO	Rezervni dijelovi za teretna vozila	34330000-9	15.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
91	40_RO	Nabava guma za teška i laka vozila	34350000-5	15.000,00 26.500,00€	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Poništeno 24.05.2023.	Izmjena 16.05.2023.
92	28_US	Dogradnja sustava dojave i praćenja rada crpnih stanica	42961400-4	15.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
93	29_US	Limarske usluge	50112111-4	15.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
94	30_US	Tehnički pregled i registracija vozila	71631200-2	15.000,00	Postupak jednostavnih nabave		Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
95	41_RO	Obnova hardverske opreme računalne mreže u upravnoj zgradi	32420000-3	14.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
96	31_US	Servis i održavanje uređaja za dehidraciju mulja (stacionarna i mobilna presa)	42969000-3	14.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
97	42_RO	Nabava i isporuka mobilnih telefona	32250000-0	13.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
98	32_US	Servis i nabava frekventnih pretvarača	31155000-7	13.000,00	Postupak jednostavnih nabave	DA	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

99	33_US		Servis i rezervni dijelovi za grubu i finu rešetku	34320000-6	13.000,00	Postupak jednostavnih nabave	DA	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
100	34_US		Servis i rezervni dijelovi za volumetrička puhalo	34320000-6	13.000,00	Postupak jednostavnih nabave	DA	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
101	35_US		Servis, podešavanje i nabava zatvarača i igličastih ventila AUMA	42131250-3	13.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
102	36_US		Ispitivanje na vodonepropusnost	71631430-3	13.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
103	43_RO		Uredski namještaj	39130000-2	12.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
104	44_RO		Rezervni dijelovi za osobna vozila	34330000-9	11.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	IV	12 mjeseci	
105	37_US		Održavanje programske i računalne opreme	50312000-5	10.600,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
106	45_RO		Nabava auto guma	3431100-3 34351100-3	10.000,00 26.500,00€	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Izmjena 16.05.2023.
107	38_US		Servis i nabava mjeraca protoka i hidrostatskih sondi	38421110-6	10.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
108	46_RO		Dijelovi za dekantere	39221250-4	10.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
109	47_RO		Elektromaterijal	50800000-3	10.000,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
110	39_US		Prijenos podataka između više uređaja	64221000-1	9.750,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	
111	48_RO		Maziva i ulja za crpke i mješače	24951100-6	6.500,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	
112	49_RO		Programski paket za OS osobnog računala	48624000-8	6.400,00	Postupak jednostavnih nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

113	40_US	Servis i nabava motora i reduktora	42141300-3	5.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
114	41_US	Bravarske usluge i usluge strojne obrade	98395000-8	5.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
115	42_US	Usluga popravka i održavanja - TOPCON (Getac PS33G), HIPER SR	50800000-3	4.500,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
116	50_RO	Crijeva vatrogasna (platnena i gumirana)	39563510-4	4.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		
117	43_US	Servis i održavanje klima uređaja	50730000-1	3.400,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
118	51_RO	Motorna ulja i masti	09211000-1	3.400,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
119	44_US	Usluge savjetovanja	79410000 - 1	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	Prema potrebi	/		
120	45_US	Usluge savjetovanja na području javne nabave	79418000-7	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	Prema potrebi	/		
121	52_RO	Opskrba prirodnim plinom	09123000-7	25.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci		
122	46_US	Usluge prijevoza mulja	90513700-3	13.272,88	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	1 mjesec		Dodano 18.01.2023.
123	47_US	Novelacija studije izvodljivosti EU projekta	71242000-6	25.880,095	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	DA	I	3 mjeseca		Dodano 23.02.2023.
124	48_US	Novelacija aplikacijskog obrasca s prilozima EU projekta	71242000-6	21.899,26	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	DA	I	3 mjeseca		Dodano 23.02.2023.
125	53_RO	Računala i računalna oprema	30200000-1	26.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		Dodano 16.03.2023.
126	54_RO	Oprema, materijal i rezervni dijelovi za IT odjel	30232000-4	26.000,00	Postupak jedinstavne nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci		Dodano 16.03.2023.

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjenjena_Rujan 2023.

127	49_US	Servis generatora klor-dioksidai rezervni dijelovi za dozirne pumpe	50532300-6	10.000,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	I	12 mjeseci	Dodano 17.03.2023.
128	55_RO	Sanacija sunčane elektrane Retkovi	09331000-8	4.500,00	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE			Dodano 27.03.2023.
129	NMV 17 2023	ZBRINJAVANJE DEHIDRIRANOG MULJA	90513900-5 90513700-3	320.000,00€	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Dodano 19.04.2023.
130	56_RO	Zaštitna radna obuća	18830000-6	25.000,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Dodano 19.04.2023.
131	57_RO	Zaštitna radna odjeća i pribor	18100000-0	25.000,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Dodano 19.04.2023.
132	58_RO	Majice za radnike	18235300-8	6.000,00 €	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	12 mjeseci	Dodano 19.04.2023.
133	50_US	Izrada projektne tehničke dokumentacije za fotonaponske elektrane	71320000-7	26.478,20€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	5 mjeseci	Dodano 03.05.2023.
134	51_US	Izrada glavnih projekata	71242000-6	4200,00 €	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	60 dana	Dodano 03.05.2023.
135	52_US	Geoprostorna analiza rizika za vodoopskrbnu mrežu na području grada Vinkovaca	71000000-8	26.400,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	5 mjeseci	Dodano 18.05.2023.
136	8_RA	Radovi na mehaničkoj stabilizaciji odlagališta mulja na UPOV-u Vinkovci	45112310-1	41.250,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	1 mjesec	Dodano 25.05.2023.
137	9_RA	Radovi na asfaltiranju površine odlagališta mulja na UPOV-u Vinkovci	45233222-1	41.250,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	II	1 mjesec	Dodano 25.05.2023.
138	10_RA	Zatvaranje zdenca na području Grada Otoka - naselje Komletinci	45112300-8	6.650,00 €	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	5 mjeseci	Dodano 14.06.2023.
139	53_US	Novelacija troškovnika za EU projekt na području RVŠIS, podststav Vinkovci, Vodovodna mreža Mirkovci - rekonstrukcija	71242000-6	6.000,00 €	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	30 dana	Dodano 14.06.2023.

PLAN NABAVE 2023_Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o._IX izmjena_Rujan 2023.

140	11_RA	Radovi na pripremi za priključenje korisnika na javni sustav odvodnje u Otoku – Bosutska ulica			66208,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	III	Do 30.11.2023	Dodano 10.07.2023.
141	54_US	Analiza uzoraka otpadne vode (screening analiza)	71900000-7		1.800,00€	Postupak jednostavn e nabave	NE	Ugovor	NE	IV	1 mjesec	Dodano 04.09.2023.
142	NMV 19 2023	Vodovodna mreža Mirkovci - rekonstrukcija	45454000 45231300-8		1.500.000,00 €	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	Ne	IV	Do 30.11.2024	Dodano 05.09.2023

U Vinkovcima 30.12.2022.; URBR: DOK2021230-0010

Izmjena I; 31.01.2023.; URBR: DOK20230131-0007

Izmjena II; 28.02.2023.; URBR: DOK20230228-0004

Izmjena III; 31.03.2023.; URBR: DOK20230331-0008

Izmjena IV; 28.04.2023.; URBR: DOK20230428-0009

Izmjena V; 31.05.2023.; URBR: DOK20230531-0007

Izmjena VI; 30.06.2023.; URBR: DOK20230630-0004


Izmjena VII; 31.07.2023.; URBR: DOK202307-0007

Izmjena VIII; 31.08.2023.; URBR: DOK202308-0007

Izmjena IX; 29.09.2023.; URBR: DOK20230909-0004

Direktor:

Mario Komšić, dipl.oec.



Uputa